



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ministry of
Digital
Governance

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance
Date: 2026.02.05
10:55:13 EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 9ΜΓ7ΩΚΨ-Π7Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
No 4/4-02-2026

Αριθμ. Αποφ. 28/2026

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου «Δράση για τις Εργασίες Ανακαίνισης των ΚΕΠ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ »

Στον Άγιο Νικόλαο σήμερα, την 4^η του μηνός Φεβρουαρίου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, δια ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα και με τηλεδιάσκεψη (χρήση υπηρεσίας e: Presence.gov.gr) η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Νικολάου, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό πρωτοκόλλου 1025/30-01-2026, η οποία επιδόθηκε νόμιμα την 30-01-2026 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα μέλη της επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10 όπως ισχύει.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου **επτά (7)** μελών συμμετείχαν **επτά (7)** μέλη, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) Μενεγάκης Εμμανουήλ (Πρόεδρος)
- 2) Ατσαλάκης Στέργιος (τηλεδιάσκεψη)
- 3) Μπελούκας Γεώργιος – Αναπλ. Μέλος του Ν. Καμινογιαννάκη
- 4) Ξένος Γεώργιος – Αναπλ. Μέλος του Μ. Πεδιαδίτη (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Ρουκουνάκης Ιωάννης (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Καστελλιανάκης Κωνσταντίνος (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Χαριτάκης Θωμάς (τηλεδιάσκεψη)

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1) Καστελλιανάκης Κωνσταντίνος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Παπαδοπούλου Ραχήλ.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Αντιδήμαρχος κ. Αρακαδάκης Γεώργιος.

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Εισηγούμενος το 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την έγκριση του 1^{ου} – Τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου **Δράση για τις Εργασίες Ανακαίνισης των ΚΕΠ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ** ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τον 1ο – Τακτοποιητικό ΑΠΕ όπως αυτός συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Δνσα Υπηρεσία του έργου του οποίου η αιτιολογική έκθεση έχει ως εξής :

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
του 1^{ου} Α. Π. Ε. (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ)

Για το έργο «**Δράση για τις Εργασίες Ανακαίνισης των ΚΕΠ: Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ**», θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Ι) Συμβατικά στοιχεία και ιστορικό της εργολαβίας.

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου.
2. Την με αρ. 272/11-09-2024 Απόφαση Δ.Ε. που αφορά την Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Έτους 2024 που περιλαμβάνει το έργο στον Κ.Α. 55-7331.01
3. Την με αρ.272/11-09-2024 απόφαση Δ.Ε. που αφορά την Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Έτους 2024 που περιλαμβάνει το έργο στον Κ.Α. 55-7331.01
4. Την με αρ 18605/14-11-2024 Βεβαίωση του Π.Ο.Υ. ότι η αξία των απευθείας αναθέσεις των έργων δεν ξεπερνούν το 10% της αξίας του συνόλου των τεχνικών έργων που εμφανίζονται στο τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό του Δήμου.
5. Την με αρ.1237/15-11-2024 απόφαση της Οικονομικής Υπηρεσίας περί Ανάληψης Υποχρέωσης.
6. Την υπ' αριθμ. 145/18506/12-11-2024 Μελέτη και τεύχη δημοπράτησης που συντάχτηκαν από την Δ/ση Μελετών του Δήμου Αγίου Νικολάου
7. Την με αρ 2597/15-11-2024 απόφαση του Δημάρχου που εγκρίνει τη Μελέτη του έργου και την Απευθείας Ανάθεση του.
8. Την με αρ 18694/15-11-2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τον Οικονομικό Φορέα.
9. Την με αρ.330503/19-11-2024 προσφορά που υποβλήθηκε από την ΜΕΘΟΔΙΚΗ Α.Τ.Ε.Ε.
10. Την με αρ **2714/25-11-2024** απόφαση του Δημάρχου για την Ανάθεση του Έργου.
11. Την με αρ. πρ. 19357/28-11-2024 **Σύμβαση Κατασκευής Έργου**, που υπογράφηκε για συνολικό ποσό 44.549,99€ (με Φ.Π.Α)
12. Την με αρ. πρ. 363/26 Έγκριση τελικής επιμέτρησης

II) Τεχνικό αντικείμενο της εργολαβίας.

Με το παρόν έργο έγιναν όλες οι απαραίτητες εργασίες, προκειμένου η ισόγεια αίθουσα του παλιού Δημαρχείου που βρίσκεται επί των οδών Ρούσσου Καπετανάκη και Κοντογιάννη, να ανταποκρίνεται στις ανάγκες λειτουργίας ενός ΚΕΠ για το δήμο Αγίου Νικολάου με 25.000 περίπου κατοίκους.

Στον προτεινόμενο χώρο, χωροθετούνται χώρος αναμονής, 1 γραφείο ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης, 1 γραφείο προϊσταμένου και 3 γραφεία εξυπηρέτησης, σύνολο θέσεων εργασίας 5.

Έγιναν όλες οι εργασίες που προβλέπονται την παρούσα μελέτη για τη λειτουργία του ΚΕΠ.

III) Πληροφοριακά στοιχεία επί του 1^{ου} Α.Π.Ε. της Α.Σ.Ε (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ)

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης είναι ο Τακτοποιητικός αυτής, είναι σε ισοζύγιο με την Αρχική Σύμβαση, συντάχθηκε δε για να συμπεριλάβει:

- μικρές αυξομειώσεις ορισμένων εργασιών, όπως αυτές προκύπτουν ακριβώς από τις εγκεκριμένες Τελικές Επιμετρήσεις του έργου

Οι απαιτούμενες επί πλέον δαπάνες εργασιών καλύπτονται από τα απρόβλεπτα σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016

IV) ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ «ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ» ΔΑΠΑΝΩΝ

Έγινε έλεγχος των «επί έλασσον» δαπανών σύμφωνα με την εγκύκλιο Ε.20/26-7-2006 του ΥΠΕΧΩΔΕ (αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443), το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3481/06, το άρθρο 156 παρ. 3γ Ν.4412/2016, και ο 1^{ος} ΑΠΕ είναι αποδεκτός.

V) ΕΛΕΓΧΟΣ «ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ» ΔΑΠΑΝΩΝ άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3481/06 και άρθρο 156 παρ. 3γ Ν. 4412/2016

Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση μέρους της «επί έλασσον» δαπάνης που προκύπτει από μείωση των συμβατικών εργασιών διότι:

- Αναφέρεται η δυνατότητα αυτή στη διακήρυξη
- Δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο κατασκευής του έργου
- Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου
- Δεν καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης
- Δε θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου
- Δε χρησιμοποιείται για πληρωμή νέων εργασιών

Στο συνημμένο φύλλο των αποτελεσμάτων ελέγχου προκύπτει ότι ο ΑΠΕ είναι αποδεκτός με βάση τα δύο παρακάτω κριτήρια τα οποία τηρούνται:

- **Κριτήριο 1 : Αυξομειώσεις 20% «ανά ομάδα εργασιών»:**

Περιορισμός της μεταβολής (αύξησης ή μείωσης) του προϋπολογισμού μιας «ομάδας εργασιών», έως το 20% του προϋπολογισμού της, και ταυτόχρονα

- **Κριτήριο 2: Υπέρβαση του 10% του συνόλου της σύμβασης:**

Περιορισμός του συνόλου, αθροιστικά, όλων των μετακινήσεων των προϋπολογισμών από «ομάδα εργασιών» σε «ομάδα εργασιών» έως το 10% του συνολικού προϋπολογισμού εργασιών της αρχικής σύμβασης του έργου.

VI) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Η δαπάνη εργασιών με ΓΕ & ΟΕ καθώς και απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ είναι:

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΣΥΜΒΑΣΗ	ΑΠΕ1	Πλεον(Σμβ)	Ελασ(Σμβ)
ΟΜ1_Χωματοργικά - Καθαίρεσεις	1.730,47	2.293,98	603,40	39,89
ΟΜ2_Σκυροδεματα	788,88	1.336,38	548,80	1,30
ΟΜ3_Δαπεδα_Επιχρισματα_Χρωματισοι_Λοιπα Τελειωματα	6.514,50	7.889,54	1.375,04	0,00
ΟΜ4_Κατασκευες Μεταλλικες Αλλουμινιου	9.783,28	10.196,26	499,70	86,72
ΟΜ5_Ισχυρα και Ασθενη Ρευματα	5.951,88	6.751,80	799,92	0,00

Αθροισμα Εργασιων	24.769,01	28.467,96	3.826,86	127,91
Γε&Οε(18%)	4.458,42	5.124,23	688,83	23,02
Αθροισμα	29.227,43	33.592,19	4.515,69	150,93
Απρόβλεπτα	4.384,11	19,36	0,00	4.364,75
Συνολο	33.611,54	33.611,55	4.515,69	4.515,68
Απολογιστικά	0,00	0,00	0,00	0,00
Συνολο	33.611,54	33.611,55	4.515,69	4.515,68
Αναθεωρησεις	2.315,87	2.315,87	0,00	0,00
Συνολο	35.927,41	35.927,42	4.515,69	4.515,68
ΦΠΑ	8.622,58	8.622,58		0,00
Γενικο Συνολο	44.550,00	44.550,00	4.515,69	4.515,69

VII) Γενικά

Όλες οι εργασίες του 1^{ου} Α.Π.Ε. της κρίνονται απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου.

Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. υπεγράφη ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο.

					14/11/24				28/1/26					
					Σύμβαση				1ος ΑΠΕ				Διαφ με Σύμβαση	
α/α	Εργασια	Αρ.Τιμ	Κωδ Αναθ	Μον Μετ	Ποσότητα	Τιμη	Δαπανες		Ποσότητα	Τιμη	Δαπανες		Πλεον	Ελασσον
							Μερικη	Ολικη			Μερικη	Ολικη		
ΟΜ1_Χωματουργικά - Καθαίρεσεις														
1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρη	01.01	ΟΙΚ2122	m3	3,00	22,15	66,45		5,99	22,15	132,68		66,23	
2	Κόστος υποδοχής και διαχείρισης αποβλήτω	01.02	ΟΙΚ2178	tn	40,00	3,02	120,80		26,66	3,02	80,51			40,29
3	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από σπλι	01.03	ΟΙΚ2226	m3	2,50	170,00	425,00		4,05	170,00	688,50		263,50	
4	Καθαίρεση επιχρισμάτων (ΟΙΚ22.23)	01.04	ΟΙΚ2252	m2	40,00	5,60	224,00		40,11	5,60	224,62		0,62	
5	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντα	01.05	ΟΙΚ2236	m	15,00	7,90	118,50		16,23	7,90	128,22		9,72	
6	Αποξήλωση κουφωμάτων αλουμινίου (ΟΙΚ	01.06	ΟΙΚ2275	m2	6,00	20,00	120,00		6,00	20,00	120,00			
7	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου	01.07	ΟΙΚ1101	tn	20,00	13,50	270,00		26,66	13,50	359,91		89,91	
8	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χε	01.08	ΟΙΚ1103	tn	20,00	7,30	146,00		31,76	7,30	231,85		85,85	
9	Μεταφορά υλικών με μονότροχο (ΟΙΚ10.4)	01.09	ΟΙΚ1127	T10m	40,00	2,00	80,00		63,52	2,00	127,04		47,04	
10	Μεταφορές με αυτοκίνητο, δια μέσου οδών	01.10	ΟΙΚ1136	tnKm	400,00	0,35	140,00		533,19	0,35	186,62		46,62	
11	Διάστρωση με χαλίκι διαμέτρου 1,5 εκατοστ	01.11	ΟΔΟ32118	m3	3,00	12,40	37,20		3,00	12,40	37,20			
	Αθροισμα							1.747,95				2.317,15	609,49	40,29
1	Εκπτώση							17,48				23,17	6,09	0,40
Αθροισμα Ομάδας 1 με Εκπτώση							1.730,47					2.293,98	603,40	39,89
ΟΜ2_Σκυροδέματα														
1	Σκυροδέματα μικρών έργων, για κατασκευέ	02.01	ΟΙΚ3214	m3	2,00	106,00	212,00		4,51	106,00	478,06		266,06	
2	Ευλόγιοι χυτών μικροκατασκευών (ΟΙΚ38.	02.02	ΟΙΚ3811	m2	4,00	22,50	90,00		4,60	22,50	103,50		13,50	
3	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, χαλύβ	02.03	ΟΙΚ3873	Kgr	40,00	1,07	42,80		38,78	1,07	41,49			1,31
4	Στεγανοποιητικά μάζα σκυροδέματος (πρό	02.04	ΟΙΚ7921	Kgr	3,00	1,35	4,05		6,76	1,35	9,13		5,08	
5	Στεγανωτικές επιστρώσεις με ταϊμεντοειδή	02.05	ΟΙΚ7903	Kgr	80,00	5,60	448,00		128,16	5,60	717,70		269,70	
	Αθροισμα							796,85				1.349,88	554,34	1,31
1	Εκπτώση							7,97				13,50	5,54	0,01
Αθροισμα Ομάδας 2 με Εκπτώση							788,88					1.336,38	548,80	1,30
ΟΜ3_Δαπέδα_Επιχρισματα_Χρωματισοι_Λοιπα Τελεωματα														
1	Επιστρώσεις με τάπητα από linoleum (ΟΙΚ73	03.01	ΟΙΚ7396	m2	50,00	40,00	2.000,00		50,00	40,00	2.000,00			
2	Περιθώρια (σοβατεπιά) με πλαστικά πλακίδ	03.02	ΟΙΚ7396	m	40,00	4,00	160,00		40,00	4,00	160,00			
3	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοι	03.03	ΟΙΚ7735	m2	40,00	1,70	68,00		40,11	1,70	68,19		0,19	
4	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαρ	03.04	ΟΙΚ7131	m2	40,00	11,20	448,00		40,11	11,20	449,23		1,23	
5	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκ	03.05	ΟΙΚ7461	m2	5,00	105,00	525,00		16,23	105,00	1.704,15		1.179,15	
6	Σπατουλάρωμα προετοιμασμένων επιφανει	03.06	ΟΙΚ7737	m2	120,00	3,40	408,00		120,00	3,40	408,00			
7	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων	03.07	ΟΙΚ7767.8	m2	120,00	9,00	1.080,00		120,00	9,00	1.080,00			
8	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων	03.08	ΟΙΚ7767.8	m2	155,00	10,10	1.565,50		175,12	10,10	1.768,71		203,21	
9	Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύ	03.09	ΟΙΚ7797	m2	20,00	0,34	6,80		35,14	0,34	11,95		5,15	
10	ΤΟΜΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤ	03.10	ΟΙΚ2269A	m	5,00	1,00	5,00		5,00	1,00	5,00			
11	Γραμμικά στεγνωτήρια από διάτρητους πλ	03.11	ΥΔΡ6620.3	m	20,00	11,20	224,00		20,00	11,20	224,00			
12	Γεωυφάσματα μη υφαντά, γεωύφασμα μη υ	03.12	ΟΙΚ7914	m2	30,00	3,00	90,00		30,00	3,00	90,00			
	Αθροισμα							6.580,30				7.969,23	1.388,93	
1	Εκπτώση							65,80				79,69	13,89	
Αθροισμα Ομάδας 3 με Εκπτώση							6.514,50					7.889,54	1.375,04	
ΟΜ4_Κατασκευες Μεταλλικες Αλλουμινιου														
1	Σκελετός εσωτερικών χωρισμάτων από αλου	04.01	ΟΙΚ6531	m2	8,00	50,00	400,00		9,30	50,00	465,00		65,00	
2	Υαλοπινάκες ασφαλείας SECURIT πάχους 10	04.02	ΟΙΚ7609.2	m2	8,00	150,00	1.200,00		9,30	150,00	1.395,00		195,00	
3	Κλειδοχειρολαβές θυρών αλουμινίου (ΟΙΚ 6	04.03	ΟΙΚ6501	τεμαχ	3,00	50,00	150,00		3,00	50,00	150,00			
4	Ελασχωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανει	04.04	ΟΙΚ7755	m2	15,00	6,00	90,00		15,00	6,00	90,00			
5	Σιδηρά κυκλιδώματα από ράβδους συνήθω	04.05	ΟΙΚ6402	Kgr	140,00	5,30	742,00		140,00	5,30	742,00			
6	Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλ	04.06	ΟΙΚ6502	m2	1,50	165,00	247,50		1,65	165,00	272,25		24,75	
7	Υαλοπινάκες ασφαλείας (LAMINATED), υαλό	04.07	ΟΙΚ7609.2	m2	16,50	73,00	1.204,50		15,30	73,00	1.116,90		87,60	
8	Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλ	04.08	ΟΙΚ6506	m2	8,00	550,00	4.400,00		8,40	550,00	4.620,00		220,00	
9	Προπετάσματα σιδηρά πτυσσόμενα για θύρ	04.09	ΟΙΚ6238	m2	4,70	123,00	578,10		4,70	123,00	578,10			
10	Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλ	04.10	ΟΙΚ6504	m2	6,00	145,00	870,00		6,00	145,00	870,00			
	Αθροισμα							9.882,10				10.299,25	504,75	87,60
1	Εκπτώση							98,82				102,99	5,05	0,88
Αθροισμα Ομάδας 4 με Εκπτώση							9.783,28					10.196,26	499,70	86,72
ΟΜ5_Ισοχρη και Ασθενή Ρευματα														
1	Φωτιστικά LED οροφής (HΛM60.10.40.1 ΣΧΕ	05.01	HΛM60	τεμαχ	13,00	100,00	1.300,00		13,00	100,00	1.300,00			
2	Κρεμαστά φωτιστικά (HΛM60.10.40.1 ΣΧΕΤ2	05.02	HΛM60	mm	8,90	80,00	712,00		9,00	80,00	720,00		8,00	
3	Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση (HΛM60.20.40	05.03	HΛM 5	τεμαχ	1,00	4.000,00	4.000,00		1,20	4.000,00	4.800,00		800,00	
	Αθροισμα							6.012,00				6.820,00	808,00	
1	Εκπτώση							60,12				68,20	8,08	
Αθροισμα Ομάδας 5 με Εκπτώση							5.951,88					6.751,80	799,92	
Αθροισμα Εργασιων														
Γε&Οε(18%)							25.019,20	24.769,01				28.467,96	3.826,86	127,91
Αθροισμα							4.503,46	4.458,42				5.124,23	688,83	23,02
Απροβλεπτα							29.522,66	29.227,43				33.592,19	4.515,69	150,93
Συνολο							4.428,40	4.384,11				19,36		4.364,75
Απολογιστικά							33.951,06	33.611,54				33.611,55	4.515,69	4.515,68
Συνολο							33.951,06	33.611,54				33.611,55	4.515,69	4.515,68
Αναθεωρησεις							2.339,26	2.315,87				2.315,87		
Συνολο							36.290,32	35.927,41				35.927,42	4.515,69	4.515,68
ΦΠΑ							8.709,69	8.622,58				8.622,58		
Γενικο Συνολο							45.000,00	44.550,00				44.550,00	4.515,69	4.515,68

Μετά τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της μετά από διαλογική συζήτηση και έχουσα υπόψη της:

1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 έτσι όπως τροποποιήθηκε με τις σχετικές διατάξεις του Ν 4555/2018 και έτσι όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020
2. τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 5056/23
3. Τον 1^ο – Τακτοποιητικό ΑΠΕ όπως έχει συνταχθεί και θεωρηθεί από την Δνση Κατασκευών
4. Την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει
5. Το γεγονός ότι δεν γίνεται χρήση επι έλασσον δαπανών και συνεπώς δεν απαιτείται γνωμοδότηση του ΤΣΔΕ

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1^ο – Τακτοποιητικό ΑΠΕ του έργου «**Δράση για τις Εργασίες Ανακαίνισης των ΚΕΠ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ**», όπως αναλυτικά αναφέρονται στο εισηγητικό της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **28/2026**.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Στέργιος Αταλάκης

Γεώργιος Μπελούκας

Εμμανουήλ Μενεγάκης

Γεώργιος Ξένος

Ιωάννης Ρουκουνάκης

Κωνσταντίνος Καστελλιανάκης

Θωμάς Χαριτάκης