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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ         

                        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                      
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ                                                                      

         

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

Νο 1/13-01-2026 

 

Αριθμ. Αποφ. 3/2026 

ΘΕΜΑ: Παραλαβή - έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου « Συντηρήσεις Αποκαταστάσεις 

Φθορών Χρήσης Οδών – Κ.Χ. – Κτιριακών Εγκαταστάσεων ΔΕ Βραχασίου 2022 » 

 

 
Στον Άγιο Νικόλαο σήμερα, την  13η του μηνός Ιανουαρίου 2026, ημέρα Τρίτη  και ώρα 12:00, συνήλθε 

σε τακτική συνεδρίαση, δια ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα και με τηλεδιάσκεψη (χρήση υπηρεσίας e: 

Presence.gov.gr) η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Νικολάου, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση 

του Προέδρου με αριθμό πρωτοκόλλου  170/09-01-2026 η οποία επιδόθηκε νόμιμα την  09-01-2026 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα μέλη της επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10 

όπως ισχύει.  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) μελών 

συμμετείχαν πέντε  (5) μέλη, δηλαδή:                      

                                ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ    

1)  Μενεγάκης Εμμανουήλ  (Πρόεδρος) (τηλεδιάσκεψη)                1) Χαριτάκης Θωμάς 

2)  Ατσαλάκης  Στέργιος   (τηλεδιάσκεψη)                                                2) Πεδιαδίτης Μανούσος  

3)  Μπελούκας Γεώργιος – Αναπλ. Μέλος του Ν. Καμινογιαννάκη.                                                         

4)  Ρουκουνάκης Ιωάννης (τηλεδιάσκεψη) 

5)  Καστελλιανάκης Κωνσταντίνος (τηλεδιάσκεψη)                                                                               

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Παπαδοπούλου Ραχήλ.  

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

Eισηγούμενος το 3ο θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρθηκε στο από  17/12/25 Πρωτόκολλο  παραλαβής του 

έργου « συντηρήσεις Αποκαταστάσεις Φθορών Χρήσης Οδών – Κ.Χ. – Κτιριακών Εγκαταστάσεων 

ΔΕ Βραχασίου 2022 » και το οποίο έχει ως εξής: 

 

 

Π  Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο 

Ο Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ   Π Α Ρ Α Λ Α Β Η Σ 
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Των εκτελεσθέντων  εργασιών  του έργου: «Συντηρήσεις – Αποκαταστάσεις φθορών χρήσης οδών 

– ΚΧ – Κτιριακών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Νεάπολης 2022» συνολικής δαπάνης 123.113,26€ με 

αναθεώρηση & Φ.Π.Α. των οποίων η κατασκευή εκτελέστηκε από την «Κ. Χατζάκης & ΣΙΑ Ε.Ε.» 

 

Οι υπογράφοντες: 

α. Παντατωσάκης Εμμανουηλ, πρόεδρος 

β. Κλώντας Κωνσταντίνος μέλος 

γ. Καρυωτάκης Σταύρος μέλος 

 

 

που αποτελούμε την Επιτροπή παραλαβής, που ορίστηκε με την υπ' αριθμό 279/25 απόφαση της Δ.Ε 

για την οριστική παραλαβή των εργασιών του παραπάνω έργου, πήγαμε επί τόπου του έργου σήμερα 

την 16-12-25 ημέρα Τριτη και το παραλάβαμε παρουσία του επιβλέποντος Φαρσάρη Νικόλαου, 

Πολιτικού Μηχανικού και με βάση την υπ' αριθ. πρωτ. 703/09-01-2024 Βεβαίωση Περάτωσης 

Εργασιών και την υπ’ αριθ. πρωτ. 3447/29-04-2024 έγκριση Τελικής Επιμέτρησης των εργασιών, η 

οποία έχει συνταχθεί από τον ανάδοχο, έχει ελεγχθεί και υπογραφεί από τον επιβλέποντα του έργου 

και έχει θεωρηθεί από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Κατασκευών. 

Παραλαμβάνουμε τις εργασίες όπως αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα εργασιών, με τις 

παρατηρήσεις που ακολουθούν και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) 

«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ 

και 2014/25/ΕΕ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει βάσει των διατάξεων του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α΄ 

36). 

 

 

α/α Περιγραφή εργασιών Αρ. 

Τιμολ. 

Μον. 

Μετρ. 

Εγκεκριμέν

ες 

Ποσότητες 

Εκτελεσθείσες 

Ποσότητες 

Αριθμητικ

ά  

Ολογράφως 

  Χωματουργικά - Καθαιρέσεις 

1 Γενικές εκσκαφές σε 

έδαφος γαιώδες-

ημιβραχώδες για την 

δημιουργία υπογείων 

κ.λπ. Χώρων 

1.2 Μ3 0 0  μηδέν 

2 Γενικές εκσκαφές σε 

έδαφος  βραχώδες, εκτός 

από  γρανιτικά-

κροκαλοπαγή χωρίς  

χρήση εκρηκτικών υλών  

1.3 Μ3 2,12 2,12 Δύο και 

0,12 

3 Eκσκαφή θεμελίων και 

τάφρων  με χρήση 

μηχανικών μέσων σε  

εδάφη γαιώδη-

ημιβραχώδη  

1.4 Τον. 556,61 556,61 Πεντακόσιοι 

πενήντα έξι 

και 0,61 

4 Φορτοεκφόρτωση 

υλικών επί  αυτοκινήτου 

ή σε ζώα, με  μηχανικά 

μέσα σε μονάδα  

ανακύκλωσης ΑΕΕΚ  

1.5 tkm 11132,2 11132,2 Ενδεκα 

χιλιάδες 

εκατόν 

τριάντα δύο 

και 0,20 

ΑΔΑ: Ψ08ΒΩΚΨ-ΝΑΣ



3 

 

5 Μεταφορές με 

αυτοκίνητο, δια  μέσου 

οδών καλής βατότητας  

1.6 Μ3 224,08 224,08 Διακόσια 

είκοσι 

τέσσερα και 

0,08 

6 Καθαίρεση 

μεμονωμένων  στοιχείων 

κατασκευών από  άοπλο 

σκυρόδεμα, με εφαρμογή  

συνήθων μεθόδων 

καθαίρεσης  

1.7 Μ2 110,24 110,24 Εκατόν 

δέκα και 

0,24 

7 Καθαίρεση 

πλακοστρώσεων  

δαπέδων παντός τύπου 

και  οιουδήποτε πάχους, 

χωρίς να  καταβάλλεται 

προσοχή για την  

εξαγωγή ακεραίων 

πλακών  

1ΠΝΤ/1 Μ3 29,24 29,24 Είκοσι 

εννέα και 

0,24 

8 Προσαύξηση τιμής για 

την  καθαίρεση 

στοιχείων  κατασκευών 

από άοπλο  σκυρόδεμα 

με χρήση κρουστικού  

εξοπλισμού μειωμένης 

απόδοσης  έναντι 

εφαρμογής συνήθων  

μεθόδων καθαίρεσης 

(ζώνη  πλάτους 20εκ. 

πλησίον  κατασκευών 

ιδιοκτησιών)  

1ΠΝΤ/2 ΜΜ 438 438 Τετρακόσια 

τριάντα 

οκτώ 

9 Προσαύξηση τιμών 

εκσκαφών  ορυγμάτων 

υπογείων δικτύων  για 

την αντιμετώπιση  

προσθέτων δυσχερειών 

από  διερχόμενα κατά 

μήκος δίκτυα  ΟΚΩ.  

1.2 Μ3 0 0  μηδέν 

   Επιστρώσεις 

10 Επιστρώσεις δαπέδων με  

κυβολίθους από 

σκυρόδεμα  

2.1 Μ2 5 5 Πέντε 

11 Επιστρώσεις με 

χονδρόπλακες  

ορθογωνισμένες  

2.2 Μ2 0 0  μηδέν 

12 Επιστρώσεις με 

χονδρόπλακες  

ακανόνιστες  

2.3 Μ2 851,66 851,66 Οκτακόσια 

πενήντα ένα 

και 0,66 

13 Επιστρώσεις με πλάκες  

τσιμέντου πλευράς άνω 

των 30  cm  

2.4 Μ2 0 0  μηδέν 
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14 Ταινίες (φιλέτα) 

επιστρώσεων  από 

μάρμαρο, ταινίες  

επιστρώσεων από 

μάρμαρο  σκληρό έως 

εξαιρετικά σκληρό,  

πάχους 2 cm (εργασία 

και  υλικά)  

2.5 ΜΜ 0 0  μηδέν 

15 Κατασκευή 

βιομηχανικού  δαπέδου 

με υστερόχυτο  

σκυρόδεμα ελαχίστου 

πάχους 5  cm  

2.6 Μ2 29,63 29,63 Είκοσι 

εννέα και 

0,63 

16 Προσαρμογή εσχαρών 

φρεατίων  υδροσυλλογής 

με την στάθμη  και 

επίκλιση του  

καταστρώματος της 

οδού. Για  το πρώτο 

άνοιγμα του φρεατίου.  

1ΠΝΤ/3 Τεμ. 34 34 Τριάντα 

τέσσερα 

 Τεχνικά Έργα 

17 Σκυροδέματα μικρών 

έργων. Για  κατασκευές 

από σκυρόδεμα  

κατηγορίας C12/15  

3.1 Μ3 152,82 152,82 Εκατόν 

πενήντα δύο 

και 0,82 

18 Προμήθεια, μεταφορά 

επί  τόπου, διάστρωση 

και  συμπύκνωση 

σκυροδέματος με  χρήση 

αντλίας ή πυργογερανού,  

για κατασκευές από 

σκυρόδεμα  κατηγορίας 

C12/15  

3.2 Μ3 0 0  μηδέν 

19 Προσαύξηση τιμής 

σκυροδέματος  

οποιασδήποτε 

κατηγορίας, όταν  το 

σύνολο της  

χρησιμοποιούμενης 

ποσότητας  δεν 

υπερβαίνει τα 30,00m3.  

Για κατασκευές από 

σκυρόδεμα  κατηγορίας 

C12/15  

3.3 Μ3 152,82 152,82 Εκατόν 

πενήντα δύο 

και 0,82 

20 Ξυλότυποι χυτών  

μικροκατασκευών  

3.4 Μ2 117,38 117,38 Εκατόν 

δέκα επτά 

και 0,38 

21 Αγκυρώσεις νέων 

ράβδων  οπλισμού εντός 

υφιστάμενων  στοιχείων 

3.5 Τεμ. 2802 2802 Δύο 

χιλιάδες 
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από οπλισμένο  

σκυρόδεμα, βλήτρα από 

ράβδους  Φ10mm  

οκτακόσια 

δύο 

22 Χαλύβδινοι οπλισμοί  

κατηγορίας B500C  

3.6 Χγρ. 1484,76 1484,76 Χίλια 

τετρακόσια 

ογδόντα 

τέσσερα και 

0,76 

23 Δομικά πλέγματα B500C  3.7 Χγρ. 2403,51 2403,51 Δύο 

χιλιάδες 

τετρακόσια 

τρία και 

0,51 

24 Χυτοσιδηρά καλύμματα  

φρεατίων, εσχάρες 

υπονόμων  

3.8 Χγρ. 72 72 Εβδομήντα 

δύο 

25 Αγωγός από σωλήνα 

PVC 6atm Φ63  

3.9 ΜΜ 0 0  μηδέν 

26 Πλήρωση οριζοντίων και  

κατακορύφων αρμών 

διαστολής  με 

ελαστομερές 

πολυουρεθανικό  υλικό  

3.10 ΜΜ 0 0  μηδέν 

    Κατασκευές Ξύλινες - Μεταλλικές - Αλουμινίου 

27 Σιδηροσωλήνες 

κιγκλιδωμάτων  

γαλβανισμένοι Φ 1 1/2 ''  

4.1 ΜΜ 556,1 556,1 Πεντακόσια 

πενήντα έξι 

και 0,10 

28 Σιδηρά κιγκλιδώματα 

από  ράβδους συνήθων 

διατομών.  Απλού 

σχεδίου από 

ευθύγραμμες  ράβδους  

4.2 Χγρ. 1256,91 1256,91 Χίλια 

διακόσια 

πενήντα έξι 

και 0,91 

29 Θερμό γαλβάνισμα 

χαλυβδίνων  στοιχείων  

1ΠΝΤ/4 Χγρ. 1256,91 1256,91 Χίλια 

διακόσια 

πενήντα έξι 

και 0,91 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Δεν υπάρχουν. 

 

1. Ιστορικό εργολαβίας 

 

1) Η υπ’ αριθ. 44/2022 μελέτη του έργου εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 3330/14-3-2022 απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.  

 

2) Η υπ’ αριθμ. 171/21-6-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίνει τη διενέργεια 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου και καθορίζει τους όρους 

δημοπράτησης. 
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3) Ο προϋπολογισμός της μελέτης ήταν 150.000,00€ με αναθεώρηση & Φ.Π.Α και το έργο 

χρηματοδοτήθηκε από το ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών Δήμου (πρώην ΣΑΤΑ). 

 

4) Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 14-07-2022 με ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με το 

σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης. Ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρία «Κ. 

Χατζάκης & ΣΙΑ Ε.Ε.» με μέση έκπτωση 26,17%. Το πρακτικό κατακύρωσης εγκρίθηκε 

με την υπ’ αριθ. 307/31-10-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. 

 

5) Η Εργολαβική Σύμβαση υπογράφηκε στις 04-01-2023 για ποσό 111.301,75€ με την δαπάνη 

αναθεώρησης και ΦΠΑ. 

 

6) Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης του έργου ήταν 365 ημέρες, δηλαδή έως 04/01/2024.  

 

7) Κατά την εκτέλεση του έργου συντάχθηκαν τρεις Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών. 

Ο 1ος Α.Π.Ε εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 389/05-12-2023 Απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής Δήμου Αγίου Νικολάου.    

Ο 2ος Α.Π.Ε εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 109/22-04-2024 Απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής Δήμου Αγίου Νικολάου.    

Οι παραπάνω Α.Π.Ε. συντάχθηκαν για να συμπεριλάβουν τις αυξομειώσεις των συμβατικών 

εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου, που ήταν απαραίτητες για 

την έντεχνη κατασκευή και την ολοκλήρωσή του και αποτυπώνονται και στην Τελική 

Επιμέτρηση του έργου. 

Ο 3ος Α.Π.Ε εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 187/01-07-2024 Απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής Δήμου Αγίου Νικολάου.    

Ο παραπάνω Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τη δαπάνη αναθεώρησης του έργου. 

 

8) Η τελική δαπάνη του έργου σύμφωνα και με την τελευταία πιστοποίηση είναι 122.729,92€ 

με Φ.Π.Α. και παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την αρχική σύμβαση λόγω της δαπάνης 

αναθεώρησης. 

 

 

2. Ποσοτική παραλαβή του έργου  

 

Η Επιτροπή Παραλαβής προέβη κατά το εφικτό στον ποσοτικό έλεγχο και την καταμέτρηση των 

ποσοτήτων των εργασιών, έλαβε υπόψη της τις παραλαβές των αφανών εργασιών και όλα τα 

επιμετρητικά στοιχεία του φακέλου του έργου που εκτελέστηκαν βάσει των εγκεκριμένων 

συμβατικών στοιχείων της μελέτης και αφού βρήκε ότι ανταποκρίνονται προς αυτά, παραλαμβάνει 

ποσοτικά αυτές τις εργασίες όπως αναγράφονται παραπάνω.  

 

3. Ποιοτική παραλαβή του έργου 

 

Η Επιτροπή παραλαβής έχοντας υπόψη: 

α. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας. 

β. Τη σχετική αλληλογραφία. 

γ. Τις σχετικές με τις εκτελεσθείσες εργασίες πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές. 

δ. Το χρονικό διάστημα που λειτουργεί το έργο, δηλαδή από την αποπεράτωση μέχρι σήμερα, χωρίς 

να έχουν δημιουργηθεί  προβλήματα, διαπίστωσε ότι όλες οι εργασίες έχουν εκτελεσθεί έντεχνα και 

σύμφωνα με τις συμβάσεις και τις σχετικές Π.Τ.Π, γι’ αυτό τις παραλαμβάνει ποιοτικά. 

 

4. Αίτημα Αναδόχου 
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Ο  Ανάδοχος δεν υπέβαλε προς την επιτροπή κανένα αίτημα. 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρωτόκολλο σε έξι αντίγραφα υπογράφεται ως παρακάτω: 

 

 

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  16-12-25 

 

 

    Η επιτροπή παραλαβής                   Για την Ανάδοχο Εταιρεία                    Ο  Επιβλέπων  

                                                               Κ. Χατζάκης & ΣΙΑ Ε.Ε.       

 
1.    Παντατωσάκης Εμμανουηλ                     Χατζάκης Κωνσταντίνος                          Φαρσάρης Νικόλαος                                                               

        Πολιτικος Μχκος ΤΕ                                                                                                  Πολιτικος Μχκος 

                                                                     

 

2.    Κλωντζας Κων/νος 

       Πολιτικος Μχκκος 

                                                                                                                                                                                        

                                    . 

3.    Καρυωτακης Σταυρος 

      Πολτικος Μχκος 

 

     Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τη επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.  

Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της μετά από διαλογική συζήτηση και έχουσα υπόψη 

της: 

1) τις διατάξεις του άρθρου  72 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

2) τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.5056/23 

3) Την 8505/23-6-22 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής έγκρισης  των όρων της δημοπρασίας του 

έργου 

4) Την 356/13-12-22 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής κατακύρωσης του έργου 

5) Την 3277 - 7/3/2023 υπογραφείσα σύμβαση 

6) Τα συμβατικά τεύχη του έργου 

7) την αριθμ. 280/16-9-25  Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής περί  Συγκρότησης Επιτροπής 

Παραλαβής του έργου  

8) το απο 17/12/25  Πρωτόκολλο  παραλαβής του έργου όπως αυτό συντάχθηκε και διαβιβάστηκε από 

την Επιτροπή Παραλαβής « Συντηρήσεις Αποκαταστάσεις Φθορών Χρήσης Οδών – Κ.Χ. – Κτιριακών 

Εγκαταστάσεων ΔΕ Βραχασίου 2022 », 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      ο μ ό φ ω ν α 

Την έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου « Συντηρήσεις Αποκαταστάσεις Φθορών 

Χρήσης Οδών – Κ.Χ. – Κτιριακών Εγκαταστάσεων ΔΕ Βραχασίου 2022», τελικής δαπάνης  

47.422,51 € , αναδόχου  « Κ. ΧΑΤΖΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ». 
 

                                      

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-9-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf/
ΑΔΑ: Ψ08ΒΩΚΨ-ΝΑΣ
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Η  απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 3/2026. 

 
         

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

                                             
              Ο Πρόεδρος        Τα Μέλη 

                    Σ. Ατσαλάκης 

                    Ν. Καμινογιαννάκης 

                                           Εμμανουήλ Μενεγάκης               Ι. Ρουκουνάκης 

 

ΑΔΑ: Ψ08ΒΩΚΨ-ΝΑΣ
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