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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
Νο 8/24-03-2026 

Αριθμ. Αποφ. 69/2026 

ΘΕΜΑ: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας για το έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΛΩΝΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» 

 

Στον Άγιο Νικόλαο σήμερα, την  24η του μηνός Μαρτίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, συνήλθε σε 

τακτική συνεδρίαση, δια ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα και με τηλεδιάσκεψη (χρήση υπηρεσίας e: 

Presence.gov.gr) η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Νικολάου, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου με αριθμό πρωτοκόλλου  3879/20-03-2026,  η οποία επιδόθηκε  νόμιμα την  20-03-2026 μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα μέλη της επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10 όπως ισχύει.  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) μελών 

συμμετείχαν έξι  (6) μέλη, δηλαδή:                      

                                ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ    
       1)  Μενεγάκης Εμμανουήλ  (Πρόεδρος)                                             1) Πεδιαδίτης Μανούσος 

2)  Ατσαλάκης  Στέργιος (τηλεδιάσκεψη)                                                                              

3)  Μπελούκας Γεώργιος – Αναπλ. Μέλος του Ν. Καμινογιαννάκη (τηλεδιάσκεψη)                                                     

4)  Αρακαδάκης Γεώργιος – Αναπλ. Μέλος του  Ι. Ρουκουνάκη (τηλεδιάσκεψη) 

5) Καστελλιανάκης Κωνσταντίνος (τηλεδιάσκεψη) 

6) Χαριτάκης Θωμάς (τηλεδιάσκεψη) 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Παπαδοπούλου Ραχήλ.  

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

Eισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την χορήγηση παράτασης προθεσμίας 

περάτωσης του έργου  Αντικατάσταση Πυλώνων Φωτισμού Κολυμβητήριου Αγίου Νικολάου ο  κ. 

Πρόεδρος  έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την 3849/19-3-26    αίτηση του Αναδόχου για χορήγηση 

παράτασης της προθεσμίας περάτωσης αλλά και την εισήγηση της Δνσης Κατασκευών, Δνσας Υπηρεσίας 

του έργου  η οποία έχει ως εξής:    

Έχοντας υπόψη: 

1.Το άρθρο 147  του Ν 4412/16 

2.Το Π.Δ. 171/87 

3.Την με αριθμ. 87/25  μελέτη του έργου Προϋπολογισμού  55.000,00  € 

4.Το  14030 _ 1/9/2025  συμφωνητικό που υπεγράφη με τον Ανάδοχο    

5.Η Προθεσμία εκτέλεσης λήγει   31/3/2026 

6.Την  3849/19-3-26  αίτηση του Ανάδοχου με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας μέχρι   29-4-26 

7.Την εισήγηση των επιβλεπόντων 

 

Το γεγονός ότι για τα  παραπάνω έχουμε να παρατηρήσουμε  
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Δεν παραδόθηκε ο απαραίτητος εξοπλισμός για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου από την 

προμηθεύτρια εταιρεία και εκκρεμεί η σύνταξη ΑΠΕ για την διευθέτηση των ποσοτήτων του 

προϋπολογισμού της μελέτης όπως διαμορφώνονται με την εξέλιξη του έργου 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ  

Την χορήγηση γενικής παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με Αναθεώρηση μέχρι  29-4-26. 
 

 

Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της μετά από διαλογική συζήτηση και έχουσα υπόψη 

της: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 έτσι όπως τροποποιήθηκε με  τις σχετικές διατάξεις του 

Ν 4555/2018 και έτσι όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 

2.  Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.5056/23 

3. Την 3849/19-3-26  αίτηση του Αναδόχου 

4. Την  εισήγηση της Δνσης Κατασκευών 

5. Τις διατάξεις του τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 έτσι όπως τροποποιήθηκε με  τις σχετικές 

διατάξεις άρθρου 147 παρ. 7 του Ν4412/16 

6. Το γεγονός ότι οι λόγοι που  αναφέρονται είναι για την παράταση είναι αποδεκτοί και αιτιολογούν κατά 

τον Νόμο τη χορήγηση της 
 

 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      ο μ ό φ ω ν α 

 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περάτωσης του έργου «Αντικατάσταση Πυλώνων 

Φωτισμού Κολυμβητήριου Αγίου Νικολάου» με αναθεώρηση μέχρι  29-04-2026. 

 

Η  απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 69/2026. 

 

 

 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

                                             
              Ο Πρόεδρος               Τα Μέλη 

                    Στέργιος Ατσαλάκης 

                    Γεώργιος Μπελούκας 

                                           Εμμανουήλ Μενεγάκης               Γεώργιος Αρακαδάκης 

Κωνσταντίνος Καστελλιανάκης 

Θωμάς Χαριτάκης 
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