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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
Νο 11/21-04-2026 

Αριθμ. Αποφ. 93/2026 

ΘΕΜΑ: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας για το έργο «ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 

ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΜΜΟΥΔΑΣ» 

 
Στον Άγιο Νικόλαο σήμερα, την  21η του μηνός Απριλίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, συνήλθε σε 

τακτική συνεδρίαση, δια ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα και με τηλεδιάσκεψη (χρήση υπηρεσίας e: 

Presence.gov.gr) η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Νικολάου, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου με αριθμό πρωτοκόλλου  5194/17-04-2026,  η οποία επιδόθηκε  νόμιμα την  17-04-2026 μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα μέλη της επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10 όπως ισχύει.  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) μελών 

συμμετείχαν τέσσερα  (4) μέλη, δηλαδή:                      

                                ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ    
       1)  Μενεγάκης Εμμανουήλ  (Πρόεδρος)                                            1) Πεδιαδίτης Μανούσος 

2)  Ατσαλάκης Στέργιος                                                                             2) Χαριτάκης Θωμάς 

3)  Μπελούκας Γεώργιος – Αναπλ. Μέλος του Ν. Καμινογιαννάκη           3) Καστελλιαννάκης Κωνσταντίνος 

4)  Ρουκουνάκης Ιωάννης (με τηλεδιάσκεψη)                                               (προσήλθε στο 8ο θέμα) 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Παπαδοπούλου Ραχήλ.  

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

Εισηγούμενος το  6ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης  που αφορά την χορήγηση παράτασης προθεσμίας 

περάτωσης του έργου  «Φωτισμός Δημοτικού Σταδίου Νεάπολης και Γηπέδου Αμμούδας»   ο   κ. Πρόεδρος  

έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την αριθμ. πρωτ. 4970/9-4-26    αίτηση του Αναδόχου για χορήγηση 

παράτασης της προθεσμίας περάτωσης αλλά και την εισήγηση της Δνσης Κατασκευών,  Δνσας Υπηρεσίας 

του έργου  η οποία έχει ως εξής:    

Έχοντας υπόψη: 
1.Το άρθρο 147  του Ν 4412/16 
2.Το Π.Δ. 171/87 
3.Την με αριθμ. 117/24  μελέτη του έργου Προϋπολογισμού  227.000,00  € 
4.Το  9688 _ 20/6/2025  συμφωνητικό που υπεγράφη με τον Ανάδοχο    
5.Η Προθεσμία εκτέλεσης λήγει   30/4/2026 
6.Την  4970/9-4-26  αίτηση του Ανάδοχου με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας μέχρι   

31/5/26 
7.Την εισήγηση των επιβλεπόντων 
 
Το γεγονός ότι για τα  παραπάνω έχουμε να παρατηρήσουμε  
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• Υπήρξε διάστημα εντός της τρέχουσας χειμερινής περιόδου που οι καιρικές συνθήκες δεν 
επέτρεπαν την εκτέλεση εργασιών 

• Είναι υπό σύνταξη ΑΠΕ και ΠΚΤΜΝΕ για την εκτέλεση εργασιών που δεν συμπεριλαμβανόταν 
στην αρχική μελέτη και κρίθηκαν απαραίτητες για την αρτιότητα του έργου. 

  
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ  

Την χορήγηση γενικής παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με Αναθεώρηση μέχρι  
31/5/26 

 
 

   Μετά τα παραπάνω  ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.  

Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο της μετά από διαλογική συζήτηση έχουσα υπόψη της: 

1) τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 έτσι όπως τροποποιήθηκε με  τις σχετικές διατάξεις του 

Ν 4555/2018 και έτσι όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 

2) Την αριθμ. πρωτ. 4970/9-4-26  αίτηση του Αναδόχου 

3) Την  από 14-04-2026 εισήγηση της Δνσης Κατασκευών 
4) Τις διατάξεις του άρθρου 147 παρ. 7 του Ν. 4412/16 

5) Το γεγονός ότι οι λόγοι που  αναφέρονται είναι για την παράταση είναι αποδεκτοί και αιτιολογούν κατά 

τον Νόμο τη χορήγηση της 

 

 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      ο μ ό φ ω ν α 

 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περάτωσης του έργου «ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΤΑΔΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΜΜΟΥΔΑΣ»  με αναθεώρηση μέχρι  31-05-2026. 

 
 
 
Η  απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 93/2026. 

 

 

 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

                                             
              Ο Πρόεδρος               Τα Μέλη 

                     Στέργιος Ατσαλάκης 

                     Γεώργιος Μπελούκας 

                                           Εμμανουήλ Μενεγάκης               Ιωάννης Ρουκουνάκης 
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